УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель главы
Администрации города –
заместитель председателя
Координационного Совета
по инвестициям при Администрации города
Ростова-на-Дону

_____ В.Г. Шумеев

РЕШЕНИЕ
Координационного Совета по инвестициям
при Администрации города Ростова-на-Дону

21.06.2013 № 2

Заслушав и обсудив информацию докладчиков и выступающих, Члены Координационного Совета по инвестициям решили:

1. По результатам рассмотрения 1 вопроса: «О ходе реализации инвестиционных проектов, получивших поддержку за счет средств бюджета города:

- строительство всесезонного крытого водного спортивно-оздоровительного и развлекательного центра (аквапарка);
- строительство бизнес-центра с современными офисными помещениями, подземным паркингом и уникальным трансформируемым залом»:

1.1. Принять информацию докладчиков А.А. Кравцовой и С.А. Шамшуры к сведению.

1.2. ООО НПО «Горизонт» проработать вопрос разграничения территории с ТРК «Мегацентр Горизонт» в целях увеличения количества парковочных мест для посетителей спортивно-оздоровительного и развлекательного центра.

1.3. ООО НПО «Горизонт» и ООО «Аметист» обеспечить в 2013 году выполнение условий договора о предоставлении субсидии.

1.4. Департаменту экономики (О.В. Свистунов) осуществлять мониторинг финансово-экономической, инвестиционной деятельностью организаций в рамках реализации инвестиционных проектов, определенных договором о предоставлении субсидии.

1.5. Департаменту экономики (О.В. Свистунов) обеспечить проведение очередного конкурса на право получения инвесторами субсидии, предоставляемой в целях возмещения части расходов по уплате процентов по привлеченным кредитам на инвестиционные цели инновационной направленности, во 2-м полугодии 2013 года.

2. По результатам рассмотрения 2 вопроса: «О ходе реализации проекта по строительству многоуровневого паркинга по ул. Пушкинской за кинотеатром «Россия»:

2.1. Принять информацию докладчика А.А. Егиазаряна к сведению.

2.2. Департаменту архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону (В.А. Гейер) рассмотреть возможность изменения межевания и выделения земельного участка под проектирование и строительство многоуровневой парковкипо ул. Пушкинской в срок до 01.09.2013.

3. По результатам рассмотрения 3 вопроса: «Об исполнении решения Координационного совета по реализации на условиях муниципально-частного партнерства проекта реконструкции киноконцертного комплекса «Юбилейный»:

3.1. Принять информацию докладчика Е.А. Древаль к сведению.

3.2. Департаменту имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону (М.А. Абрамова) совместно с ООО «Солнечный круг» (С.Ю. Яковенко) в соответствии с законодательством Российской Федерации завершить процедуру государственной регистрации ОАО «Киноконцертный комплекс «Юбилейный».

3.3. ООО «Солнечный круг» (С.Ю. Яковенко) своевременно обеспечить исполнение обязательств по договору о порядке выполнения и реализации инвестиционного проекта по реконструкции киноконцертного комплекса «Юбилейный», в том числе в срок до 01.10.2013 завершить оформление документов на получение права собственности на земельный участок.

3.4. ООО «Солнечный круг» (С.Ю. Яковенко) обеспечить ввод киноконцертного комплекса в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством, в срок до конца IV квартала 2015 года.

4. Контроль за исполнением решений Координационного Совета по инвестициям возложить на директора Департамента экономики города Ростова-на-Дону О.В. Свистунова.